

Карточка проекта «Оптимизация процесса зачисления ребенка в детский сад»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта <u>Заказчики проекта:</u> заведующий МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» Кущенко Г.Н. <u>Владелец процесса:</u> заведующий МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» Кущенко Г.Н. <u>Периметр проекта:</u> МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» <u>Границы процесса:</u> от входа родителя (законного представителя) до зачисления в ребенка в ДОО <u>Руководитель проекта:</u> старший воспитатель Ромашкина И.Г. <u>Команда проекта:</u> Шафаростова Ю.В. – специалист по кадрам Черчага Е.С. – заведующий хозяйством Кучерова В.В. – учитель-логопед	2. Обоснование выбора <u>Обоснование выбора:</u> - длительный процесс зачисление ребенка в детский сад. <u>Ключевые риски:</u> - родитель (законный представитель) приходит не в назначенное время; - вероятность ожидания в очереди; - родитель (законный представитель) принес не все документы									
3. Цели и плановый эффект <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Наименование цели</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 40%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса зачисления ребенка в детский сад</td> <td>60 мин.</td> <td>30 мин.</td> </tr> <tr> <td>Стандартизация процесса размещения информации для родителей (законных представителей) по зачислению ребенка в детский сад</td> <td>отсутствие</td> <td>наличие</td> </tr> </tbody> </table> Плановый эффект: разработан четкий алгоритм действий для родителя (законного представителя) по зачислению ребенка в ДОО: для информирования родителей (законных представителей) на сайте, информационном стенде ДОО размещен перечень документов, бланки, образцы заполнения документов.	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса зачисления ребенка в детский сад	60 мин.	30 мин.	Стандартизация процесса размещения информации для родителей (законных представителей) по зачислению ребенка в детский сад	отсутствие	наличие	4. Ключевые события <u>старт проекта:</u> 26.12.2025 <u>картирование текущего состояния:</u> с 26.12.2025 -23.01.2026 <u>разработка целевой карты процесса и плана мероприятий:</u> до 23.01.2026 <u>реализация плана мероприятий (внедрение улучшений):</u> до 25.05.2026 <u>закрепление результатов и закрытие проекта:</u> до 28.05.2026
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени протекания процесса зачисления ребенка в детский сад	60 мин.	30 мин.								
Стандартизация процесса размещения информации для родителей (законных представителей) по зачислению ребенка в детский сад	отсутствие	наличие								



Заказчик проекта

Заведующий МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка»

Кущенко Г.Н.